

Status på Reerslev termonet

Det er nu ved at være tid til at komme med en status for arbejdet med at etablere et termonet i Reerslev. Sustain og Kalundborg forsyning er blevet enige om, at får udarbejdet et projektforslag for termonettet. Det betyder vi er gået i gang med at estimere hvad det vil koste at bygge nettet. På kortet kan I se, hvordan vi for nu forestiller os at ledningsnettet skal trækkes – det kan stadig ændre sig undervejs i arbejdet.

Vi skal snart til at finde egnede områder til varmekilden til termonettet, her skal vi have afdækket miljøhensyn samt afstande.

Vi forventer at kunne præsentere jer for resultaterne af projektforslaget i begyndelsen af januar og herefter skal det så besluttes, hvordan vi kommer videre. Til den tid vil det også være muligt at kunne sætte pris på en fremtidig varmeløsning for hver af jer.

Er projektforslaget positivt vil det tage godt 12-14 måneder at etablere termonettet. Etableringsperioden er selvfølgelig meget afhængig af leverancesituationen, som i øjeblikket er presset. Men det er svært at spå om, hvordan det ser ud om bare 6 måneder.

Vi kommer retur til jer så snart vi er klar til at præsentere projektforslaget.'

Mvh

Henrik Bielefeldt

Sustain

